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Se réimprégner du sujet 

Recherches sur le préfixe cyclique P

Recherches sur les évaluations de canaux C

Raport # 3 Date:

Recherches sur la théorie DMT 

Commentaire

Codage de la partie modulation/démodulation S/J J

INDICATEURS GENERAUX --- OK +++ Codage de l'évaluation des canaux 

relation commanditaire X
frequence RDV suiveur X Codage de l'allocation des bits 

compétences équipe X
motivation équipe X Codage d'une fonction de calcul d'erreur J

ressources X
communication dans le groupe X Codage de l'égalisation J

Calculs sur le préfixe cyclique P

Codage de tests sur les évaluations de canaux

Codage du sur-échantillonnage

Codage de la simulation de la ligne S

Mise en commun des differents programmes 

Rapport final(sur les différentes parties traitées)  S/J/C/P

Annexes C de P S/J/C/P

Réunions avec commanditaire

Contact esiee (Mme Baudoin)

Soutenance

COMMENTAIRE

J

Mais à la reprise du projet, grâce aux bases apportées par cours, les choses étaient plus claires et nous avons travaillé plus efficacement,
Difficultés durant les 2 premières semaines de recherches en raison d'un manque de connaissances techniques (nous n'avions pas encore eu les cours appropriés)

Vendredi 11 Février

semaine 3 semaine 4 semaine 5 semaine 6 semaine 7

Commanditaire : Mme Jardin
Equipe : Danaradjou Sylvie,Hirsch Jérémy 

TABLEAU DE BORD
Simulation d'un modem ADSL 

sous matlab
S/J/C/P

Nay Christine, Thibert Pierre

S/J

S = Sylvie; J = Jérémy; C = Christine; P = Pierre

: Prévision

: Effectué

Par ailleurs, la présence de ce tableau de bord nous a permis de mieux respecter les délais prévus.

Planning respecté avant le RDV avec suiveur

S/J/P/C S/J/P/C

Légende

C

S

C


